

## **Projekt Pedagogiska program i Domkyrkan**

### Bakgrund

Med engelska katedralers pedagogiska verksamhet som förebild vill Lunds domkyrkoförsamling bygga upp ett flertal olika pedagogiska program och heldagar riktade mot förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

### Projektid

1 september 2012-31 december 2013

### Projektmål

1. Utarbeta 6-12 stycken program utifrån Domkyrkan innefattande aktivitet i såväl Domkyrkan som Domkyrkoforum eller annan plats.
2. Utarbeta 2 heldagar utifrån Domkyrkan innefattande aktiviteter i och omkring kyrkan.
3. Utarbeta 2-3 stycken enkla foldrar anpassade till olika åldrar där barn själv kan utforska Domkyrkan (jmf Lejonspår).
4. Samtliga program och heldagar ska ha en mycket tydlig koppling till läroplanen, till specifikt angivna ämnen i skolan samt rikta sig mot en specifik åldersgrupp.
5. Samtliga program ska kunna genomföras av olika personer med olika bakgrund och kompetens vid olika tillfällen på året. Allt material som behövs ska vara sammanställt och packat i lådor/motsvarande. Manus och instruktioner ska finnas nedskrivna.
6. Heldagarna ska vara kopplade till en viss tid på året. Allt material som behövs ska vara sammanställt och packat i lådor/motsvarande. Manus, instruktioner och kontaktvägar till ev. särskilda kontaktpersoner etc. ska finnas nedskrivna.
7. Finna samt upparbeta lämpliga kontaktvägar till samtliga förskolor, skolor och gymnasieskolor i sydvästra Skåne.
8. Finna samt upparbeta lämpliga kontaktvägar till samtliga församlingar i stiftet som bedriver barnverksamhet likt miniorer/juniorer etc. Rikta inbjudningar till dessa.
9. Finna vägar för en kontinuerlig utvärdering och justering av program och heldagar.
10. Undersöka möjligheterna till att genomföra aktiviteter i samarbete med t.ex. Kulturen, Vattenhallen, Skissernas Museum och Konsthallen.
11. Bygga upp en grupp av volontärer som kan medverka i de pedagogiska programmen och heldagarna.

### Projektledare

En projektledare med församlingspedagogisk kompetens anställs under projekttiden. De program/heldagar som utarbetas ska kunna genomföras utan projektledarens medverkan vid projekttidens slut. Se bilaga rörande finansiering.

### Projektgrupp

Projektgruppen består av projektledaren (sammankallande), Josefin G Andersson, Anita Larsson och Fredrik Beverhjelms.

### Styrgrupp

Styrgruppen består av Håkan E Wilhelmsson (sammankallande), Lena Sjöstrand och Rickard Bonnevier.

### Rapportering

Projektledaren rapporterar regelbundet till styrgruppen. Domprosten rapporterar regelbundet till kyrkorådet.

### Genomförande

En detaljerad tidsplan för genomförandet tas fram vid projektets inledning.

### Utvärdering

Vid projektets slut skall en utvärdering göras.